
工 事 名：

工　  期： 令和　2年 9月 5日　～　令和 3年3月2日　（179日間）

令和　2年 9月 5日　～　令和 3年3月31日　（208日間）

令和　2年 9月 5日　～　令和 3年5月21日　（259日間）

令和　2年 9月 5日　～　令和 3年12月28日（480日間）

種別・細別・規格 単位

（当初） （変更）

現地踏査、施工計画作成、基本測量 三次元起工測量、三次元設計データ作成

Aブロック Bブロック Cブロック

（構造物撤去）

計画

実施

当初

変更

変更

変更

変更

変更

実施

規格 当初 変更
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11月

1 10 20 30

月別出来高（%） 累計出来高（%）

10月

1 10 20 31

月別出来高（%） 累計出来高（%）

9月

1 10 20 30

月別出来高（%） 累計出来高（%）

8月

1 10 20 31

月別出来高（%） 累計出来高（%）

7月

1 10 20 31

月別出来高（%） 累計出来高（%）

41.610.2 9.0

大河津分水路山地部掘削その１２工事

6月

1 10 20 30

月別出来高（%） 累計出来高（%）

2  月

130 1 10 20 3120 31 1

11,000 ｍ２

10.0 23.0 5.5 28.5

1 10 20 30 10

月別出来高（%） 累計出来高（%）月別出来高（%） 累計出来高（%）

0.2 100.0

5.51.3 1.7 3.0 3.0 6.0 2.0 8.0 5.6 13.0

12月

　計　画　工　程　表　

数 量 構成
比率

令　和  2   年

備　考工     種

20 3110 20 28 1

9  月 3月 4月

1 10 20 31

1  月

準備工

1 式

31

10  月 11  月 12  月

1 10 20

準　備　工

1 10 20 30 1 10 10 20

100 （％）

河川土工（掘削工）

75,900 m3 5.1

1.9

掘削工（ICT） 土砂
90

掘削工 土砂

25,300 m3

8,930 ｍ２ 2.3

法面整形工 切土部 （ICT）
ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性
土

法面工

960 ｍ２ 0.7

植生工　植生マット 人力施工

70

 BH山積1.4㎥（平積1.0㎥）　運
搬距離　L=23.5㎞以下

101,250 m3 68.1

残土処理　土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）

80

8,433 ｍ２ 9.9

モルタル吹付 ｔ＝３cm

11,000 ｍ２ 0.1

除根整地 除根（伐木除根）
60

0.2

伐木・伐竹 伐木（粗）

伐採除根工
c伐木除根

生木　193m3

289 m3 0.5

処分処理 木根　96m3
50

11,000 ｍ２ 0.4

集積積込み　運搬 伐木伐竹運搬

集積積込み　機械施工
運搬距離　L=41.5㎞以下

側溝工
397 ｍ 0.1

素掘側溝
40

1 式 0.1

床堀、埋戻、土砂等運搬 土砂

排水構造物工
作業土工

30

共通仮設工

10

10

116 枚 0.5

85.4

累計出来高（%）月別出来高（%） 累計出来高（%）

BF-Ⅰ-B300-L2000

70 m 0.4

0

月別出来高（%） 累計出来高（%） 月別出来高（%）

99.814.430.5

月別出来高（%） 累計出来高（%）

0.6 0.6

累計出来高（%）

14.4 85.4 99.8

83.6 100.0

11.0 36.0

0.2 100.0

64.0 100

台

【法面工】　　　　　 バックホウ ICT 1 台

【伐採・除根工】　　 バックホウ 2 台

2.8

出　来　高　率　 (％)

0.5 0.5

2 台

0.1

モルタル吹付水路 W=1500、t=3cm

排水工

交通管理工

跡片付け工

22×1524×6096

18-8-40BB　65%以下

敷鉄板 設置・撤去

仮設工
工事用道路工

小段排水

人日 0.1

交通誘導警備員

89 m

25.0

20

月別出来高（%） 累計出来高（%）

30.5 54.9

6.7 2.8 9.4

3.4 21.0 24.4

月別出来高（%） 累計出来高（%）月別出来高（%）

35.6

1 式

　　　　バックホウ ICT 2 台

跡片付け

週休2日（現場閉所）の計画と実績　（179日-40日-20日-6日）×0.285=32.2≒33日

人 員 計 画

ユニック車 2.9t吊、4t積 1 台

　　　　　　タイヤ洗浄装置

0.8

　 ユニック車 2.9t吊、4t積 1

スパッツ 1 台

台

伐採材運搬車 10t積 1

【仮設工】 　　　　バックホウ 1

台

　　　　　　ダンプトラック 10t積 30 台

主要重機計画 単位

【河川土工】　　　　バックホウ

台

【排水工】　　　　 バックホウ 1

16.4

34.0

5月

1 10 20 31

月別出来高（%） 累計出来高（%）

31.4

64.2 99.8 0.2 100.026.2

11.0 90.6 9.4 100.08.050.6 58.6 10.0 68.6 11.0 79.6

年

末

年

始

休

暇

期

間

R3.2.25契約

第１回設計変更

工期 R3.3.31

R3.3.31契約

第2回設計変更

工期 R3.5.21

工事着手

R2.10.2

R3.5.20契約

第3回設計変更

工期 R3.12.28


